

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Богдановка
муниципального района Кинельский Самарской области
(ГБОУ СОШ с. Богдановка)

П Р И К А З

от 24 февраля 2021 года

№18-ОД

Об организации работы
центра «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей», приказом Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области от 18 февраля 2021 года №18/2-ОД «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в Кинельском образовательном округе, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту по созданию и организации работы Центра «Точка роста» (далее – Дорожная карта).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

И.В. Крамер

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Приказ от 24 февраля 2021 года №18-ОД



И.В. Крамер

Дорожная карта создания и организации работы Центра «Точка роста» в 2021 году в ГБОУ СОШ с. Богдановка

	Мероприятие	Плановая дата выполнения
1	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Богдановка вкладки о создании Центра «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленностей.	25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра.	25.02.2021
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра.	25.02.2021
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального.	28.02.2021

5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр.	28.02.2021
6	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров.	10.03.2021-20.03.2021
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Богдановка.	01.03.2021
8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста».	28.02.2021-20.08.2021

9	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни.	10.03.2021
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК.	15.03.2021
11	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования.	01.04.2021-20.08.2021
12	Фотомониторинг готовности Центров.	15.08.2021- 23.08.2021

13	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Богдановка информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра.	25.08.2021- 30.08.2021
14	Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ.	01.09.2021
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра.	с 29.09.2021
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня.	с 01.09.2021